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1. Premessa 

 
Il progetto prevede opere di riqualificazione delle Scuole dell’Infanzia delle frazioni di Ospedaletto e 

Cerasolo.  

2. Descrizione dei luoghi  e degli  interventi da realizzare 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BIANCANEVE” DI OSPEDALETTO 
 

 
Immagine 1: ortofoto 

 
L’immobile, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Coriano, è ubicato  nel centro della frazione di 

Ospedaletto in via Don Milani n.6. 

L’edificio è stato realizzato a fine anni ’70 con struttura prefabbricata a pannelli in c.c.a., aventi funzione sia 

portante che di tamponamento. Si sviluppa su un unico piano destinato ad aule, laboratori ed uffici e 

dispone, inoltre, di un’ ampia area esterna verde, attrezzata per lo svago dei bambini. 

La pianta ha forma regolare, costituita da due rettangoli affiancati e disallineati di dimensioni pari a 25,60 

m x 8, 90 m circa ciascuno. 

Il solaio del piano terra e la copertura sono in latero – cemento di tipo bausta, parzialmente prefabbricati, 

orditi unidirezionalmente tra i setti stessi e ancorati ai pannelli verticali con cordoli in c.c.a.. 

Allo stato attuale l’edificio lamenta un cattivo stato di manutenzione delle facciate che rischia di dare un 

aspetto di degrado all’edificio.  
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Immagine 2 

 

   

 

         
Immagine 3      Immagine 4 

 

 
 

          
Immagine 5        Immagine 6 
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Ai fini di una riqualificazione della struttura con tale intervento verranno eseguite le seguenti lavorazioni: 

- Smontaggio della copertura esistente; 

- Realizzazione di nuova copertura; 

- Posa di sistema fisso “Linea Vita” in copertura, secondo la norma UNI EN 795;  

- Ritinteggiatura delle facciate; 

- Sostituzione dei tendaggi oscuranti rotti (immagini 5 e 6); 

- Posa di copertina in lamiera zincata a protezione dei davanzali esposti (immagini 5 e 6). 

La copertura piana (strutturalmente) è rivestita da pannelli in lamiera grecata inclinati, sostenuti da 

modesta struttura metallica, ancorata al solaio sottostante, che consentono lo smaltimento delle acque 

meteoriche. 

La copertura dell’edificio non garantisce più la tenuta dell’acqua e in occasioni di pioggia in più punti si 

verificano abbondanti infiltrazioni. 

È prevista la rimozione della copertura esistente e la realizzazione di una nuova copertura: 

- Posa di barriera al vapore 

- Posa di isolante estruso ad alta densità di spessore pari a cm 5 

- Massetto alleggerito per le pendenze  
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- Posa di doppia guaina da mm 4, di cui una liscia e una ardesiata esterna autoprotetta. 

Si prevede l’installazione di n. 4 lucernari a cupola monolitica non apribile, in sostituzione a quelli esistenti, 

per garantire una maggiore illuminazione interna delle aule. Saranno di dimensione cm 80 x 80, con vetro 

basso emissivo, abbinato a cupola in policarbonato trasparente, curva per garantire lo smaltimento di 

pioggia e sporco. Sarà installata su basamento in vetroresina rivestito da strato termoisolante, privo di 

ponti termici, per ottimizzare il coefficiente di trasmittanza termica e ridurre al minimo l’eventuale 

condensa.  

Saranno garantite buone prestazioni in termini di: 

- Isolamento acustico  

- Tenuta alla pioggia battente 

- Resistenza ai carichi di neve e vento testata secondo la prima normativa europea per la marcatura 

delle cupole monolitiche, norma EN 1873/2016. 
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*** 

 

Si prevede l’installazione di sistema  “Linea Vita”, fisso e permanente, certificato  secondo la normativa UNI 

EN 795. 

Le misure preventive e protettive sono progettate e realizzate al fine di poter seguire successivi lavori di 

manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza; tali misure sono finalizzate a mettere in sicurezza:  

a) Il percorso di accesso alla copertura;  

b) L'accesso alla copertura;  

c) Il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.  

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso interno o esterno, in grado di garantire il passaggio 

ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso in oggetto 

sarà utilizzato un percorso esterno, poiché ai lucernari sarà affidata la sola funzione di illuminazione. 

Il percorso esterno di accesso, di tipo permanente, sarà mediante scala portatile, opportunamente 

vincolata alla zona di sbarco, mediante gancio in acciaio vincolato saldamente alla parete verticale in c.c.a. 

mediante piastra in acciaio e tasselli meccanici. 

Il punto di accesso alla copertura sarà protetto mediante punti fissi di ancoraggio, al quale l’operatore, 

prima di accedere alla copertura possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi al 

sistema di ancoraggio presente sul tetto. 

Il transito e l’esecuzione di lavori in copertura devono garantire il passaggio e la sosta in sicurezza per i 

lavori di manutenzione mediante elementi protettivi, quali punti di ancoraggio permanenti (Classe A UNI 

EN 795) e linee di ancoraggio orizzontali flessibili (Classe C UNI EN 795). 

Tali dispositivi devono essere dislocati in modo da procedere in sicurezza sulla parte di copertura 

raggiungibile.  

La raggiungibilità non coincidere con la possibilità da parte dell’operatore di calpestare l’intera superficie, 

ma con la possibilità di poterla raggiungere con le mani per attuare le opere manutentive. 

Il corretto posizionamento degli ancoranti deve scongiurare, altresì, il manifestarsi dell’effetto pendolo.  

 

*** 

 

Nella scelta delle tinte da assegnare alle facciate si opererà facendo riferimento agli edifici caratterizzati da 

tipologia e preesistenze cromatiche simili e agli edifici limitrofi. L’obiettivo è quello di mantenere un 

coordinamento cromatico fra gli edifici dell’intorno e la tinteggiatura dovrà essere tale da dare risalto 

all’andamento della facciata, conferendo una buona visibilità senza eccedere in tonalità vivaci o con 

eccessivo contrasto.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN” DI CERASOLO 

 
Immagine 7: ortofoto 

 

L’immobile, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Coriano, è ubicato  nel centro della frazione di 

Cerasolo in via Ausella n.1. 

L’edificio è stato realizzato a inizio anni ‘80 con struttura prefabbricata a pannelli in c.c.a., simile a quella 

della scuola dell’infanzia di Ospedaletto.  Si sviluppa su un unico piano destinato ad aule, laboratori ed uffici 

e dispone, inoltre, di un’ ampia area esterna verde, attrezzata per lo svago dei bambini. 

La pianta ha forma regolare, costituita da due rettangoli affiancati e disallineati di dimensione massima 

totale pari a 25,50 m x 17,15 m circa. 

Il solaio del piano terra e la copertura sono di tipo bausta, parzialmente prefabbricati, orditi 

unidirezionalmente tra i setti stessi, ancorati ai pannelli verticali con cordoli in c.c.a.. 

La copertura piana (strutturalmente) è rivestita da pannelli in lamiera grecata inclinati, sostenuti da 

modesta struttura metallica, ancorata al solaio sottostante, che consentono lo smaltimento delle acque 

meteoriche. 

La recinzione sul lato strada necessita di essere sostituita per vetustà. 

Ai fini di una riqualificazione della struttura con tale intervento verranno eseguite le seguenti lavorazioni: 

- Fornitura di tendaggi oscuranti in corrispondenza del due grandi vetrate poste sul retro dell’edificio; 

- Posa di copertina in lamiera zincata a protezione dei davanzali esposti al di sotto delle vetrate di cui 

al precedente punto; 

- Rifacimento di tutti i percorsi pedonali esterni sul perimetro dell’edificio e area di ingresso 

all’edificio con posa di gres porcellanato R11 antiscivolo per esterni antiscivolo; 

- Sostituzione recinzione su lato strada (immagine n. 9). 
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Allo stato attuale la pavimentazione esterna è costituita da blocchi di calcestruzzo semplicemente 

appoggiati sul terreno. Si  prevede il rifacimento di tutti i percorsi esterni, con posa di pavimento certificato 

antiscivolo realizzato con piastrelle in grès, resistenza classe PEI 5 antisdrucciolo R10. 

 

 

          
Immagine 8        Immagine 9 

 

 

 

         
Immagine 10        Immagine 11 
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3. Disponibilità delle aree 
 

Gli immobili esistenti sono di proprietà del Comune di Coriano e, in considerazione degli interventi previsti, 

non si rilevano problematiche in merito alla disponibilità e all’accessibilità, né si prevedono oneri per detto 

scopo. 

4. Studi preliminari e di impatto ambientale 
 

L’intervento è conforme e compatibile con il PRG del comune di Coriano. Per le opere previste non sono 

state svolte particolari indagini geologiche preliminari in quanto trattasi solo di interventi di manutenzione 

straordinaria che non incidono su tali aspetti. 

5. Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere. 
 

I lavori di cui al presente progetto saranno realizzati durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni 

scolastiche, al fine di non interferire con l’ordinaria attività didattica o di ufficio.  

Si evidenzia, altresì, che contestualmente agli interventi in progetto potranno essere eseguite altre opere 

affidate ad altri soggetti e pertanto sarà necessario coordinare fra loro i vari interventi. Tutti gli interventi 

che si eseguiranno dovranno essere definiti con la D.L.  il R.U.P. e l’istituto Comprensivo di Ospedaletto, 

rispettando il crono programma. 
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6. Forme e fonti di finanziamento  
 
Il presente progetto il cui importo totale ammonta a € 113.000,00, sarà finanziato con risorse proprie del 

comune di Coriano. 

7. Quadro economico 
 

  DESCRIZIONE VOCI DI SPESA IMPORTO 

(€) 

  A) SOMME PER LAVORI   

a.1) Lavori  84.916,92 

a.2) Oneri della sicurezza ex D.Lgs n. 81/2010 e s.m. 8.000,00 

(non soggetti a ribasso d'asta) 

  Parziale lavori (a) 92.916,92 

      

  B) SOMME A DISPOSIZIONE   

b.1) Lavori, servizi e forniture da eseguire in economia, esclusi dall'appalto    

b.2) Rilievi, accertamenti ed indagini    

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi   

b.4) Imprevisti 4.569,38 

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   

b.6) Accantonamento di cui all'articolo 12 del D.P.R 207/2010  
  

b.7) Spese tecniche relative a:   

- progettazione strutturale e direzione dei lavori strutturali   

- Progettazione impianto elettrico e direzione lavori impianto elettrico   

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 2.685,00 

- Supporto al RUP   

- Fondo “Incentivi funzioni tecniche” art. 113 D.lgs 50/2016 1.858,34 

di cui fondo per funzioni tecniche 80% (1.486,67)  

di cui fondo per acquisto beni e strumentazioni 20% (371,67)  

b.8) Spese per attività di verifica e validazione   

b.9) Spese per commissioni giudicatrici   

b.10) Spese per polizza assicurativa progettista interno 500,00 

b.11) Spese per pubblicità bando e risultati di gara   

b.12) Spese per collaudo statico    

b.13) Imposte, diritti e contributi dovuti per legge, di cui:   

- diritti di istruttoria per acquisizione pareri;   

- contributo A.V.C.P. ex legge n. 266/2005 e s.m.   

- IRAP su incentivo di progettazione interna   

- Contributo Cassa Previdenza 4% su spese tecniche 107,40 

I.V.A. :   

- 10% sui lavori (su lavori) 9.291,69 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART134
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- 10% su lavori, servizi e forniture da eseguire in economia   

- 10% su imprevisti 456,94 

- 22% su spese tecniche 614,33 

b.14) Contributo C.U.C.   

  Parziale somme a disposizione 20.083,08 

  TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 113.000,00 

 

 

8. Elaborati progettuali  
 

A. Relazione tecnico - illustrativa; 

B. Quadro economico; 

C. Elenco prezzi unitari; 

D. Computo Metrico Estimativo; 

E. Cronoprogramma; 

F. Piano di manutenzione dell’opera; 

G. Capitolato speciale d’appalto; 

H. Schema di Contratto; 

I. Documentazione Fotografica; 

Tav.1 – Scuola “Biancaneve” Ospedaletto; 

Tav. 2 – Scuola “Peter Pan” Cerasolo; 

L. Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

 

 
     Il Progettista 

         Geom. Cristian De Paoli 



DESCRIZIONE VOCI DI SPESA IMPORTO (€)

A) SOMME PER LAVORI

a.1) Lavori 84.916,92

Oneri della sicurezza ex D.Lgs n. 81/2010 e s.m.

(non soggetti a ribasso d'asta )

Parziale lavori (a) 92.916,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Lavori, servizi e forniture da eseguire in economia, esclusi dall'appalto 

b.2) Rilievi, accertamenti ed indagini 

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi

b.4) Imprevisti 4.569,38

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

b.6) Accantonamento di cui all'articolo 12 del D.P.R 207/2010

Spese tecniche relative a:

- progettazione strutturale e direzione dei lavori strutturali

- Progettazione impianto elettrico e direzione lavori impianto elettrico

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 2.685,00

- Supporto al RUP

- Fondo “Incentivi funzioni tecniche” art. 113 D.lgs 50/2016 1.858,34

di cui fondo per funzioni tecniche 80% 1.486,67

di cui fondo per acquisto beni e strumentazioni 20% 371,67

b.8) Spese per attività di verifica e validazione

b.9) Spese per commissioni giudicatrici

b.10) Spese per polizza assicurativa progettista interno 500,00

b.11) Spese per pubblicità bando e risultati di gara

b.12) Spese per collaudo statico 

Imposte, diritti e contributi dovuti per legge, di cui:

- diritti di istruttoria per acquisizione pareri;

- contributo A.V.C.P. ex legge n. 266/2005 e s.m.

- IRAP su incentivo di progettazione interna

- Contributo Cassa Previdenza 4% su spese tecniche 107,40

I.V.A. :

- 10% sui lavori (su lavori ) 9.291,69

- 10% su lavori, servizi e forniture da eseguire in economia

- 10% su imprevisti 456,94

- 22% su spese tecniche 614,33

b.14) Contributo C.U.C.

Parziale somme a disposizione 20.083,08

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 113.000,00

8.000,00a.2)

b.7)

b.13)

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART134
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Coriano
Provincia di Rimini

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 16/04/2018

Lavori di riqualificazione Scuole dell'Infanzia  delle frazioni di Ospedaletto 
e Cerasolo

Comune di Coriano

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Smontaggio della copertura esistente, compreso il camion gru per il calo a terra e trasporto in discarica autorizzata o in luogo indicato
01.001 dalla D.L.

euro (diciassette/00) mq 17,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di lastra di polistirene espanso estruso XPS con pelle superficiale liscia e con battentatura perimetrale, con
02.001 valore della conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore: 0,032 W/mK per spessore

30 mm, 0,033 W/mK per spessore 40 mm, 0,034 W/mK per spessore 50-60 mm, 0,035 W/mK per spessore 80-160 mm, 0,036 W/
mK per spessore 180-200 mm; resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 kPa; resistenza a

mm e pari a 110 Kpa per spessori superiori; assorbimento d’acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo 0,2 - 0,4% in volume;

in volume per spessori 120-200 mm; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo µ (adimensionale) secondo la UNI EN 12086
pari a 100 per spessori 30 - 60 mm, a 80 per spessore 80 mm, a 50 per spessori 100-200 mm; media di celle chiuse superiore al 95%;
reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1.
Spessore 5 cm.
euro (diciotto/00) mq 18,00

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di massetto in CLS alleggerito, a base di argilla espansa e laganti specifici, per pendenze. Densità non
02.002 superiore a 600 kg/mc, resistenza media a compressione certificata 2,5 N/mm2, conducibilita termica certificata λ 0,134 W/mK,

asciugatura in circa 7 gg. dal getto per spessore 5 cm (3% umidità residua). Spessore medio 17,5 cm
euro (ventitre/00) mq 23,00

Nr. 5 Fornitura e posa  in opere di doppia guaina bituminosa, costituita da un primo strato costituita da una prima membrana liscia
02.003 impermeabilizzante bitume distillato polimero elastomerica di 4 mm di spessore e da una seconda membrana ardesiata delle

medesime caratteristiche, con finitura superificale in scaglie di ardesia. Sormonte di testa e laterali. Compresa l'applicazione di primer
aggrappante. Compreso il taglio, materiali, idonee attrezzature, mano d'opera e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
euro (ventiquattro/00) mq 24,00

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore, costituita da teli in polietilene estrusi a bassa densità, secondo la UNI EN ISO 13788. Posata a secco, dello spessore nominale di 0,3 mm e permeab -2 Mg/mq•hPa (SIA 280/5), con sovrapposizione di almeno 20 cm. 

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore, costituita da teli in polietilene estrusi a bassa densità, secondo la UNI EN ISO 
02.004 13788. Posata a secco, dello spessore nominale di 0,3 mm e permeab -2 Mg/mq•hPa (SIA 280/5), con 

sovrapposizione di almeno 20 cm. 
euro (tre/18) mq 3,18

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di converse, scossaline, copertine compresi tutti gli oneri di giunzione, fissaggio ecc. TIPO - In lamiera
02.005 zincata preverniciata a caldo dello spessore di 6/10 Con sviluppo da cm. 51 a cm. 60.

euro (trentatre/71) m 33,71

Nr. 8 Fornitura e posa di sistema fisso anticaduta "Linea Vita", classe C, e di dispositivi di ancoraggio puntuali, secondo la norma UNIEN
03.001 795 CE 0299 costituiti da: pali acciaio zincato a caldo, con piastra modificata secondo la pendenza del tetto completo di fune in

acciaio inox con kit di fissaggio (tenditore, morsetti, redance), ganci  antipendolo, compreso fissaggio idoneo.  Documentazione
tecnica : disegno - libretto  di  installazione,  uso e certificazioni.
euro (tremilaottocento/00) a corpo 3´800,00

Nr. 9 Progetto di posizionamento, dichiarazione di conformità per corretta progettazione  e dimensionamento linea vita, dichiarazione di
03.002 idoneità statica eseguita e firmata da professionista abilitato.

euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 10 Sverniciatura con idonei mezzi della vernice esistente (buccia d'arancia)
04.001 euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 11 Realizzazione di tinteggiatura mediante posa in opera di fondo fissativo e successive n. 3 mani al quarzo acrilico plastico resistente
04.002 agli  agenti atmosferici, di qualsiasi colore scelto dalla D.L.

euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 12 Fornitura e posa di n. 4 teli per tende a caduta  e n. 4 balze in alluminio laccato bianco complete di ganci per tende modello a caduta.
05.001 euro (milleduecentocinquanta/00) a corpo 1´250,00

Nr. 13 Fornitura e posa n. 4 tende da sole modello avvolgibili a caduta, struttura in alluminio laccato bianco, telo in tessuto acrilico di
05.002 qualsiasi colore, ganci per l'ancoraggio e comando manuale ad arganello con asta di manovra.

euro (duemilacento/00) a corpo 2´100,00

Nr. 14 Demolizione di muretto di recinzione in conglomerato cementizio compresa la rimozione di recinzione metallica e compreso carico e
06.001 trasporto del materiale di risulta alle discariche . Demolizione da eseguirsi con mezzi meccanici.

euro (quarantacinque/00) m 45,00

Nr. 15 Formazione di muretto per recinzione in CLS armato Rck > 250 kg/cmq, altezza fuori terra  50 cm, compreso scavo, formazione di
06.002 fondazione, casseri e armatura in ferro FeB44K, compreso ripristino terreno e pavimentazioni zona limitrofa all'area di intervento ed

ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (duecentocinquanta/00) m 250,00

COMMITTENTE: Comune di Coriano
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 16 Fornitura e posa di recinzione modulare zincata a caldo UNI EN ISO 1461, composta da pannelli monolitici in grigliato elettroforgiato
06.003 a trama rettangolare  completa di piantane a tassellare ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (cinquanta/00) m 50,00

Nr. 17 Fornitura e posa di cancellata modulare zincata a caldo UNI EN ISO 1461, in grigliato elettroforgiato rettangolare, a due battenti
06.004 completo di piantate e dotato di sistema di chiusura elettrica e di tutti gli accessori necessari per l'ancoraggio ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (duecento/00) m 200,00

Nr. 18 Rimozione della pavimentazione esistente con mezzi meccanici o a mano, compreso il carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a
07.001 rifiuto del materiale di risulta o presso luogo definito dalla D.L.

euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 19 Scavo da sezione obbligata eseguito con mezzo  meccanico o a mano, eseguito all'esterno,  secondo le quote di progetto compresa
07.002 l'eventuale rimozione di arbusti,  ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc compreso la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Compreso altresì gli
interventi da eseguire a mano, se necessari, in prossimità delle strutture esistenti. Da eseguire all'esterno del fabbricato, per la
realizzazione dei nuovi percorsi pedonali
euro (venticinque/00) mc 25,00

Nr. 20 Fornitura e posa in opera  di macerie frantumate di demolizioni edili o stradali
07.003 euro (ventiquattro/96) mc 24,96

Nr. 21 Fornitura e posa in opera  di misto granulare stabilizzato, secondo le migliori regole d'arte; nel prezzo sono comprese tutte le
07.004 lavorazioni occorrenti per dare il materiale miscelato secondo le prescrizioni di capitolato d'appalto scevro da impurità, compresi gli

oneri di costipamento per  rendere perfetto il piano di posa  e quanto altro per la perfetta posa in opera.Sia per strade che per
marciapiedi. Compattazione  dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova A.A.S.H.O. modificata o un
Md pari a 800 Kg/cmq secondo le norme CNR su prove a piastra per una esecuzione a regola d'arte.
Volume computato in opera dopo avvenuta costipazione.
euro (quarantadue/00) mc 42,00

Nr. 22 Esecuzione di solettone di fondazione in c.a. realizzato mediante impiego di calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 e classe di
07.005 esposizione ambientale XC2, di spessore non inferiore a cm 15, compreso la fornitura in opera del conglomerato cementizio, il getto e

la relativa vibratura, l'armo e il disarmo dell'eventuale carpenteria ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Escluso solo il ferro d'armo.
euro (duecentodieci/00) mc 210,00

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di acciaio tondo per c.a. tipo B450C compreso l'onere per le legature, tagli, sfridi, ed ogni altro onere e
07.006 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (uno/15) kg 1,15

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di ancoraggi alle murature o altre strutture: sistema di ancoraggio (stop chimici) con barra filettata in acciaio
07.007 zincato con estremità esagonale, completa di dado e rosettae fiale. Il fissaggio avviene per reazione chimica della resina in

epossiacrilato, contenente l'inerte a sabbia di quarzo con l'indurente. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la perforazione
completa di dima, lapulizia del foro e l'installazione. Per ripresa soletta armata sulle murature laterali della struttura esistente.
euro (quindici/00) cadauno 15,00

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di massetto per sottofondo di pavimenti in conglomerato cementizio dosato a q.li 3 per mc di cemento 425.
07.008 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e la preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura

fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazione. Compresa la carpenteria di contenimento, rete in fibra di vetro.
Spessore cm 6
euro (sedici/48) mq 16,48

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di pavimento certificato antiscivolo realizzato con piastrelle in grès (sottoposte e approvate preventivamente
07.009 dalla D.L., secondo schema di posa a disegno, delle dimensioni definite dalla D.L., resistenza classe PEI 5 antisdrucciolo R10), posato

a colla ortogonalmente su massetto (non compreso), compreso la realizzazione delle fughe da mm4, stuccata con prodotti specifici in
armonia alle piastrelle, compreso il trasporto, la movimentazione,lo spreco, i tagli, gli sfridi, perfettamente sigillate e complete a
perfetta regola d'arte. Compresa ogni compiuta e completa pulizia finale. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la
fornitura e la posa in opera del materiale compresi tutti i pezzi speciali. Si intendono compresi oneri per opere provvisionali e
quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione in sicurezza secondo la normativa vigente in materia.
euro (quaranta/00) mq 40,00

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di lucernario a cupola monolitica non apribile, idoneo all'installazione su tetti leggermente inclinati. Luce
08.001 netta del foro del solaio pari a 80x80 cm.  Rispondente alle norme EN 1873 - Resistenza ai carichi di neve e vento testata secondo la

prima normativa europea per la marcatura delle cupole monolitiche. L’installazione a tetto avviene con l’ausilio di un basamento in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV),  termoisolato con schiuma poliuretanica,  privo di ponti termici, per ottimizzare il
coefficiente di trasmittanza termica e ridurre al minimo l’eventuale condensa, di altezza tale da garantire almeno 20 cm al di sopra
della quota al finito della copertura. Vetro basso emissivo, abbinato a cupola in policarbonato trasparente, curva per garantire lo
smaltimento di pioggia e sporco.
euro (mille/00) cadauno 1´000,00

     Data, 16/04/2018
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scuola dell'Infanzia di Ospedaletto  (SpCat 1)

1 Smontaggio della copertura esistente, compreso il camion gru per il
01.001 calo a terra e trasporto in discarica autorizzata o in luogo indicato

dalla D.L.
450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 17,00 7´650,00

2 Fornitura e posa in opera di lucernario a cupola monolitica non
08.001 apribile, idoneo all'installazione su tetti leggermente inclinati. Luce

netta del foro del solaio pari a 80x80 cm.   ... basso emissivo,
abbinato a cupola in policarbonato trasparente, curva per garantire lo
smaltimento di pioggia e sporco.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´000,00 4´000,00

3 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore, costituita da teli in
02.004 polietilene estrusi a bassa densità, secondo la UNI EN ISO 13788.

Posata a secco, dello spessore nominale di 0,3 mm e permeabilità al

di almeno 20 cm.
450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 3,18 1´431,00

4 Fornitura e posa in opera di lastra di polistirene espanso estruso XPS
02.001 con pelle superficiale liscia e con battentatura perimetrale, con valore

della conduttività termica dichiarat ... 00 mm; media di celle chiuse
superiore al 95%; reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI
EN 13501-1.
Spessore 5 cm.

450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 18,00 8´100,00

5 Fornitura e posa in opera di massetto in CLS alleggerito, a base di
02.002 argilla espansa e laganti specifici, per pendenze. Densità non

superiore a 600 kg/mc, resistenza media a compres ... ficata λ 0,134
W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal getto per spessore 5 cm (3%
umidità residua). Spessore medio 17,5 cm

450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 23,00 10´350,00

6 Fornitura e posa  in opere di doppia guaina bituminosa, costituita da
02.003 un primo strato costituita da una prima membrana liscia

impermeabilizzante bitume distillato polimero elastome ... glio,
materiali, idonee attrezzature, mano d'opera e quant'altro occorrente
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 24,00 10´800,00

7 Fornitura e posa di sistema fisso anticaduta "Linea Vita", classe C, e
03.001 di dispositivi di ancoraggio puntuali, secondo la norma UNIEN 795

CE 0299 costituiti da: pali acciaio zincato ... dolo, compreso fissaggio
idoneo.  Documentazione tecnica : disegno - libretto  di  installazione,
uso e certificazioni.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Coriano

A   R I P O R T A R E 1,00 42´331,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 42´331,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´800,00 3´800,00

8 Progetto di posizionamento, dichiarazione di conformità per corretta
03.002 progettazione  e dimensionamento linea vita, dichiarazione di

idoneità statica eseguita e firmata da professionista abilitato.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

9 Fornitura e posa in opera di converse, scossaline, copertine compresi
02.005 tutti gli oneri di giunzione, fissaggio ecc. TIPO - In lamiera zincata

preverniciata a caldo dello spessore di 6/10 Con sviluppo da cm. 51 a
cm. 60.
Davanzale 1 8,80 8,80
Davanzale 2 8,40 8,40

SOMMANO m 17,20 33,71 579,81

10 Sverniciatura con idonei mezzi della vernice esistente (buccia
04.001 d'arancia)

Prospetto A2 87,500 87,50
Prospetto A1 4,83 3,420 16,52
Prospetto B1 7,21 0,750 5,41

8,54 0,400 3,42
2,00 0,25 3,420 1,71

Prospetto B2 7,21 0,750 5,41
8,40 0,350 2,94

1,00 0,25 3,420 0,86
Prospetto C1 5,50 3,420 18,81
Prospetto C2 25,70 3,420 87,89
Prospetto D1 8,80 3,410 30,01
Prospetto D2 8,44 3,410 28,78

SOMMANO mq 289,26 12,00 3´471,12

11 Realizzazione di tinteggiatura mediante posa in opera di fondo
04.002 fissativo e successive n. 3 mani al quarzo acrilico plastico resistente

agli  agenti atmosferici, di qualsiasi colore scelto dalla D.L.
Tutte le facciate (vedi misure voce precedente) 289,260 289,26

SOMMANO mq 289,26 12,60 3´644,68

12 Fornitura e posa di n. 4 teli per tende a caduta  e n. 4 balze in
05.001 alluminio laccato bianco complete di ganci per tende modello a

caduta.
Finestroni su prospetti B1 e B2 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´250,00 1´250,00

Parziale Scuola dell'Infanzia di Ospedaletto  (SpCat 1) euro 55´476,61
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Coriano

A   R I P O R T A R E 55´476,61



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´476,61

Scuola dell'Infanzia di Cerasolo  (SpCat 2)

13 Fornitura e posa in opera di converse, scossaline, copertine compresi
02.005 tutti gli oneri di giunzione, fissaggio ecc. TIPO - In lamiera zincata

preverniciata a caldo dello spessore di 6/10 Con sviluppo da cm. 51 a
cm. 60.
Davanzale 1
Davanzale 2 8,80 8,80

8,40 8,40

SOMMANO m 17,20 33,71 579,81

14 Fornitura e posa n. 4 tende da sole modello avvolgibili a caduta,
05.002 struttura in alluminio laccato bianco, telo in tessuto acrilico di

qualsiasi colore, ganci per l'ancoraggio e comando manuale ad
arganello con asta di manovra.
Finetroni su prospetto B1 e B2 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´100,00 2´100,00

15 Rimozione della pavimentazione esistente con mezzi meccanici o a
07.001 mano, compreso il carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta o presso luogo definito dalla D.L.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

16 Scavo da sezione obbligata eseguito con mezzo  meccanico o a mano,
07.002 eseguito all'esterno,  secondo le quote di progetto compresa

l'eventuale rimozione di arbusti,  ceppaie e trovant ... mità delle
strutture esistenti. Da eseguire all'esterno del fabbricato, per la
realizzazione dei nuovi percorsi pedonali

150,00 0,500 75,00

SOMMANO mc 75,00 25,00 1´875,00

17 Fornitura e posa in opera  di macerie frantumate di demolizioni edili
07.003 o stradali

150,00 0,250 37,50

SOMMANO mc 37,50 24,96 936,00

18 Fornitura e posa in opera  di misto granulare stabilizzato, secondo le
07.004 migliori regole d'arte; nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni

occorrenti per dare il materiale miscel ...  norme CNR su prove a
piastra per una esecuzione a regola d'arte.
Volume computato in opera dopo avvenuta costipazione.

150,00 0,100 15,00

SOMMANO mc 15,00 42,00 630,00

19 Esecuzione di solettone di fondazione in c.a. realizzato mediante
07.005 impiego di calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 e classe di

esposizione ambientale XC2, di spessore non inf ... nteria ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Escluso solo il ferro d'armo.

150,00 0,150 22,50

SOMMANO mc 22,50 210,00 4´725,00

20 Fornitura e posa in opera di acciaio tondo per c.a. tipo B450C
07.006 compreso l'onere per le legature, tagli, sfridi, ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: Comune di Coriano

A   R I P O R T A R E 67´322,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´322,42

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=22,5*60) 1350,00 1´350,00

SOMMANO kg 1´350,00 1,15 1´552,50

21 Fornitura e posa in opera di ancoraggi alle murature o altre strutture:
07.007 sistema di ancoraggio (stop chimici) con barra filettata in acciaio

zincato con estremità esagonale, complet ... ima, lapulizia del foro e
l'installazione. Per ripresa soletta armata sulle murature laterali della
struttura esistente.

110,00

SOMMANO cadauno 110,00 15,00 1´650,00

22 Fornitura e posa in opera di massetto per sottofondo di pavimenti in
07.008 conglomerato cementizio dosato a q.li 3 per mc di cemento 425. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gl ... nea a ricevere la
posa di pavimentazione. Compresa la carpenteria di contenimento,
rete in fibra di vetro. Spessore cm 6

150,00

SOMMANO mq 150,00 16,48 2´472,00

23 Fornitura e posa in opera di pavimento certificato antiscivolo
07.009 realizzato con piastrelle in grès (sottoposte e approvate

preventivamente dalla D.L., secondo schema di posa a disegn ...
ionali e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavorazione in
sicurezza secondo la normativa vigente in materia.

150,00

SOMMANO mq 150,00 40,00 6´000,00

24 Demolizione di muretto di recinzione in conglomerato cementizio
06.001 compresa la rimozione di recinzione metallica e compreso carico e

trasporto del materiale di risulta alle discariche . Demolizione da
eseguirsi con mezzi meccanici.
Cancellata su lato strada 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 45,00 720,00

25 Formazione di muretto per recinzione in CLS armato Rck > 250 kg/
06.002 cmq, altezza fuori terra  50 cm, compreso scavo, formazione di

fondazione, casseri e armatura in ferro FeB44K, compr ... reno e
pavimentazioni zona limitrofa all'area di intervento ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Recinzione lato strada 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 250,00 4´000,00

26 Fornitura e posa di recinzione modulare zincata a caldo UNI EN ISO
06.003 1461, composta da pannelli monolitici in grigliato elettroforgiato a

trama rettangolare  completa di piantane a tassellare ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 50,00 800,00

27 Fornitura e posa di cancellata modulare zincata a caldo UNI EN ISO
06.004 1461, in grigliato elettroforgiato rettangolare, a due battenti completo

di piantate e dotato di sistema di chius ... ettrica e di tutti gli accessori
necessari per l'ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.

2,00 2,00

COMMITTENTE: Comune di Coriano

A   R I P O R T A R E 2,00 84´516,92
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R I P O R T O 2,00 84´516,92

SOMMANO m 2,00 200,00 400,00

Parziale Scuola dell'Infanzia di Cerasolo  (SpCat 2) euro 29´440,31

Parziale LAVORI A MISURA euro 84´916,92

T O T A L E   euro 84´916,92

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Coriano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Scuola dell'Infanzia di Ospedaletto 55´476,61
  002 Scuola dell'Infanzia di Cerasolo 29´440,31

Totale SUPER CATEGORIE euro 84´916,92

     Data, 16/04/2018

Il Tecnico
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Attività

1 Allestimento delimitazione aree

2 Allestimentoservizio igienico

3 Allestimento depositi, zone stoccaggio

4 Montaggio e smontaggio ponteggio 

5 Smontaggio copertura esistente

6 FPO di lucernario a cupola monolitica

7

Realizzazione di nuova copertura mediante posa di isolante,

formazione di massetto in CLS alleggerito con relative pendenze e

posa di doppia guaina

8 FPO di lucernario a cupola monolitica

9
Posa di dispositivo fisso anticaduta a norma UNI EN 795 sulla

copertura

10
Posa di copertina in lamiera zincata a protezione dei davanzali

esposti 

11 Rimozione pluviali

12 Sverniciatura della vernice esistente su tutte le facciate

13 Realizzazione di nuova tinteggiatura su tutte le facciate

14 Rimontaggio pluviali

15 Rimozione di n. 4 tendaggi oscuranti rotti

16
Montaggio di n. 4 teli per tende a caduta e n. 4 balze in alluminio

complete di ganci

17 Smobilizzo del cantiere

18 Allestimento delimitazione aree

19 Allestimentoservizio igienico

20 Allestimento depositi, zone stoccaggio

21
Posa di copertina in lamiera zincata a protezione dei davanzali

esposti 

22 Rimozione di n. 4 tendaggi oscuranti rotti

23
Montaggio di n. 4 teli per tende a caduta e n. 4 balze in alluminio

complete di ganci

24

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano 

per la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali

25 FPO di macerie e di misto granulare stabilizzato

26
Esecuzione di solettone di fondazione in c.a. realizzato mediante

impiego calcestruzzo C25/30 e acciaio B450C

27
FPO ancoraggi chimici per la ripresa della soletta armata sulle

murature esistenti

28 FPO di massetto per sottofondo di pavimenti

29
FPO di pavimento certificato antiscivolo realizzato con piastrelle in

grès

30

Demolizione di muretto di recinzione in conglomerato cementizio

compreta la rimozione di recinzione metallica - cancellata su lato

strada

31 Formazione di muretto per recinzione in cls armato

32 Posa di recinzione e cancellata modulari zincate 

33 Smobilizzo del cantiere

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 

 OSPEDALETTO E CERASOLO

CRONOPROGRAMMA

ANNO 2018

TOTALE 60 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

1^ MESE 2^MESE

Scuola dell'infanzia Ospedaletto

Scuola dell'infanzia Cerasolo
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1. PREMESSA 
 

Il presente piano di manutenzione si riferisce ai lavori e agli interventi di riqualificazione delle Scuole 

dell’Infanzia delle frazioni di Ospedaletto e Cerasolo. 

In particolare il progetto prevede l’esecuzione delle seguenti lavorazioni. 

 
Scuola dell’infanzia di Ospedaletto: 
 

a) Smontaggio della copertura esistente; 

b) Realizzazione di nuova copertura mediante: posa barriera al vapore, posa di isolante estruso ad alta 

densità di spessore 10 cm; formazione di massetto in CLS alleggerito con relative pendenze; posa di 

doppia guaina da 4 mm previa applicazione di primer aggrappante; 

c) Posa di sistema fisso “Linea Vita” in copertura, secondo la norma UNI EN 795;  

d) Sverniciatura con idonei mezzi della vernice esistente delle facciate; 

e) Realizzazione di tinteggiatura su tutte le facciate mediante posa in opera di fondo fissativo e 

successive n.3 mani al quarzo acrilico plastico resistente agli agenti atmosferici; 

f) Sostituzione dei tendaggi oscuranti rotti; 

g) Posa di copertina in lamiera zincata a protezione dei davanzali esposti; 

 
Scuola dell’infanzia di Cerasolo: 
 

a) Fornitura di tendaggi oscuranti in corrispondenza del due grandi vetrate poste sul retro 

dell’edificio; 

b) Posa di copertina in lamiera zincata a protezione dei davanzali esposti al di sotto delle vetrate di cui 

al precedente punto; 

c) Rifacimento di tutti i percorsi pedonali esterni sul perimetro dell’edificio e area di ingresso 

all’edificio con posa di gres porcellanato R10 antiscivolo per esterni antiscivolo; 

d) Demolizione di muretto di recinzione in conglomerato cementizio compresa la rimozione di 

recinzione metallica, mediante mezzi meccanici; 

e) Formazione di muretto di recinzione in cls armato di altezza fuori terra 50 cm; 

f) Fornitura e posa di recinzione e di cancellata modulari zincate a caldo UNI EN ISO 1461. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 207/2010, il suddetto piano di manutenzione ha come fine quello di fornire gli 

elementi necessari per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di qualità, funzionalità, efficienza 

e valore economico dell’edificio. 

Il presente piano è costituito dai seguenti documenti operativi: 

- Manuale d’uso: fornisce indicazioni per un corretto utilizzo di tutte le funzionalità dell’edificio ed in 

particolare, degli impianti tecnologici; 

- Manuale e programma di manutenzione: fornisce tutti gli elementi necessari per mantenere intatte 

tutte le caratteristiche dell’edificio e nel contempo un programma di controlli ed interventi da 

eseguire sull’edificio a cadenze temporali prefissate. 

 

Le coperture necessitano di una manutenzione periodica atta ad assicurare la funzionalità e il 
mantenimento delle prestazioni nel tempo del sistema impermeabile. 
L’importanza della manutenzione e stata confermata anche dall’entrata in vigore dalla specifica norma 
tecnica UNI 11540:2014 “Linee guida per la redazione e corretta attuazione del piano di manutenzione di 
coperture continue realizzate con membrane flessibili per impermeabilizzazioni”. 
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Tale norma fornisce informazioni utili per la redazione e l’attuazione del piano di manutenzione ordinaria di 
coperture continue realizzate con membrane flessibili per impermeabilizzazioni. 

 
2. MANUALE D’USO 

Tinteggiatura facciate 

Strato funzionale esterno dell'edificio con il compito di proteggere la facciata dagli agenti atmosferici e 

dalle sollecitazioni cui è sottoposta e di garantire un aspetto uniforme durante tutto il ciclo di vita. 

Caratteristica della finitura ad intonaco è l’essere una superficie che va rinnovata periodicamente e 

totalmente reversibile. 

Collocazione  Superfici delle murature esterne 

Modalità d’uso corretto È necessario ispezionare le tinteggiature per monitorarne il 

naturale invecchiamento in modo da controllare una 

eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori 

accettabili tanto da compromettere l'affidabilità delle 

stesse o eventuali degradi anche di natura vandalica (graffi, 

murales,ecc.) 

 

Pavimentazione in grès porcellanato 

Il grès porcellanato è una ceramica a pasta dura, compatta e non porosa. La massa ceramica è 

estremamente greificata, da cui deriva l’eccezionale resistenza. Tra le caratteristiche principali: elevata 

resistenza all’abrasione, ottima resistenza tecnico – meccanica, agli agenti atmosferici, al fuoco, agli urti, 

all’usura, alla rottura per sbalzi termici, impermeabile, non poroso, antigelivo.  La superficie è 

antisdrucciolo e in particolare si garantisce un coefficiente di scivolosità R11. 

Collocazione  Percorsi esterni –marciapiedi e zona ingresso 

Modalità d’uso corretto La pavimentazione in grès porcellanato è idonea all’uso 

scolastico a cui è destinata grazie alle sue caratteristiche 

fisiche – meccaniche. 

 

Linea vita 

La linea vita o linee vita è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli 

operatori tramite imbracature e relativi cordini (rif. Normativo: UNI EN 795; D.Lgs. 81/08; UNI EN 11158). 

Collocazione  Copertura 

Modalità d’uso corretto Il dispositivo di ancoraggio deve essere fissato su strutture 

piane, inclinate o verticali in grado di supportare la forza 

trasmessa in caso di caduta in qualsiasi direzione essa 

possa manifestarsi 

 

Manto bituminoso 

Doppia guaina bituminosa, costituita da una prima membrana liscia impermeabilizzante bitume distillato 

polimero elastomerica di 4 mm di spessore e da una seconda membrana ardesiata delle medesime 

caratteristiche, con finitura superificale in scaglie di ardesia. Sormonte di testa e laterali.  

Collocazione  Copertura 

Modalità d’uso corretto Queste membrane grazie allo strato di ardesia minerale 
presente sulla superficie sono autoprotette dall’azione dei 
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raggi UV e quindi non necessitano di verniciature 

protettive. 

A) Immediatamente dopo la posa, particolarmente nei 
periodi molto caldi, possono manifestarsi sulla superficie 
ardesiata delle macchie oleose dovute alla normale 
migrazione dalla massa bituminosa. Tali macchie 
normalmente scompaiono dopo le prime piogge che 
provvedono ad un lavaggio della superficie, se queste 
dovessero persistere, fermo restando che non influiscono 
sull’efficienza del prodotto, e possibile provvedere ad un 
lavaggio della superficie con acqua anche a media 
pressione, facendo attenzione a non indirizzare il getto 
d’acqua contro le cimose di sovrapposizione, ma a favore 
(per evitare il rischio di distacchi accidentali). 
B) E’ normale la perdita di una certa percentuale di 
graniglia minerale dalla superficie della membrana, è però 
necessario verificare periodicamente che la perdita di 
questa graniglia non riduca l’efficienza degli scarichi della 
copertura. Inoltre e necessario verificare che la massa 
bituminosa non sia esposta direttamente alla luce del sole, 
a causa di un diradamento della graniglia nel tempo, nel 
caso ciò avvenisse sarà necessario verniciare la zona 
ammalorata con le apposite vernici protettive o riflettenti. 
C) Nel caso di un manto granigliato a vista è necessario 
periodicamente verificare la tenuta delle sovrapposizioni,  
particolarmente nei punti più sollecitati della struttura 
(angoli, giunti di dilatazione, punti fissi, ecc.). Nel tempo 
alcune sovrapposizioni o parti di esse possono tendere a 
staccarsi se sollecitate a trazione, in questo caso una 
piccola presenza di acqua, anche se non genera 
immediatamente un’infiltrazione, potrebbe nel caso di 
gelate notturne, portare al distacco completo della cimosa 
con conseguente rischio di infiltrazione. 
D)Verificare la pulizia e l’efficienza degli scarichi e dei 
pluviali al fine di evitare ristagni d’acqua sul tetto. 
E) Verificare la tenuta delle sigillature realizzate con 
mastice siliconico, su profilati metallici o scossaline di 
finitura del manto impermeabile dei risvolti verticali 
(perimetri, camini, lucernari, ecc.) 

 
 
 

3. MANUALE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Tutte le verifiche e manutenzioni riportate nel presente piano devono essere opportunamente integrate, a 

cura dell’utente e dal responsabile della manutenzione, con eventuali specifiche di manutenzione e di 

verifica prodotte dai singoli fornitori ed installatori di apparecchiature e/o dispositivi. 

Tutte le direttive di verifica e di manutenzione dovranno essere affidate ad un responsabile che a sua volta 

le affiderà  a personale specializzato ed in possesso dei requisiti tecnici idonei. 
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Tutte le modifiche alle strutture originali ed ogni variante apportata dovrà essere proceduta da relativa 

progettazione dimensionale e, al termine dell’esecuzione, dovrà essere accompagnata da relativa 

dichiarazione di conformità. 

L’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza del sistema composto da strutture, 

materiali ed attrezzature che compongono l’oggetto. 

TINTEGGIATURA 

Anomalie riscontrabili: 

- Modifiche cromatiche; 

- Depositi; 

- Macchie e imbrattamenti; 

- Crescita di vegetazione; 

- Modifiche della superficie; 

- Umidità; 

- Distacchi. 

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE 

CONTROLLO FREQUENZA 

Verifica visiva delle condizioni estetiche della 

superficie, eseguibile direttamente dall’utente. 

Annuale 

INTERVENTO PERIODICITA’ 

Qualora siano riscontrati i difetti sopra citati, si può 

procedere con: lavaggio della superficie, 

soprapitturazione, ripresa delle parti usurate, 

ritinteggiatura. 

10/15 anni 

 

GRÈS PORCELLANATO  

Anomalie riscontrabili: 

- Decolorazione (alterazione cromatica della superficie); 

- Deposito superficiale (accumulo di materiali estranei, poco coerente e poco aderente alla 

superficie) 

- Disgregazione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 

sollecitazioni meccaniche); 

- Distacco (disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale); 

- Macchie e graffi  

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE 

CONTROLLO FREQUENZA 

Verifica visiva dell’integrità delle superfici del 

rivestimento mirata e verifica del grado di usura o 

di erosione delle parti in vista e in particolare dei 

giunti. 

Periodico 

INTERVENTO PERIODICITA’ 

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale 

mediante lavaggio ed eventuale spazzolatura 

Periodico 
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mediante prodotti specifici a seconda del tipo di 

pulizia.  

REINTEGRO DEI GIUNTI PERIODICITA’ 

Reintegro dei giunti mediante nuova listellatura. Da 

ditta specializzata 

 

SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DEGRADATI PERIODICITA’ 

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o 

scollati con altri analoghi previa preparazione del 

sottostante piano di posa. Da ditta specializzata 

 

     

LINEA VITA 

Anomalie riscontrabili: 

- Deformazione; 

- Corrosione; 

- Difetti di fissaggio; 

- Deformazione 

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE 

MANUTENZIONE ORDINARIA FREQUENZA 

Viene effettuato un controllo periodico 

dell'ancoraggio installato, da personale 

competente, che consiste in:  

- verifica del tensionamento delle linee di 

ancoraggio;  

- controllo degli eventuali assorbitori di energia;  

- controllo dell’integrità dei punti terminali delle 

linee di ancoraggio;  

- controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli 

elementi terminali delle stesse: deformazioni 

permanenti, corrosione dovuta alla ruggine o ad 

altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi 

terminali;  

- controllo dei dispositivi mobili installati 

permanentemente sulla linea di ancoraggio. 

Annuale 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIODICITA’ 

Viene effettuato un controllo specifico 

dell'efficienza del dispositivo di anticaduta a seguito 

di avvenuta caduta e sollecitazione dinamica della 

linea vita. Nel caso in cui il controllo a seguito di 

forte sollecitazione durante la caduta dia esito 

negativo, si prevede la sostituzione della linea vita. 

Quando necessario 
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MANTO BITUMINOSO 

Anomalie riscontrabili: 

- Deformazione; 

- Distacchi; 

- Reptazione; 

- Bolle d’aria. 

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE 

MANUTENZIONE ORDINARIA FREQUENZA 

- Pulizia delle griglie parafoglie dei bocchettoni di 
scarico; 
- Pulizia ed eliminazione di eventuale sporcizia 
(terra, sabbia, ecc.) presente sulla copertura e sul 
manto impermeabile; 
- Controllo visivo generale della copertura e degli 
elementi sopra installati alla ricerca di eventuali 
evidenti anomalie (impermeabilizzazione, lucernai, 
impianti, ecc.) Pulizia e rimozione di eventuale 
vegetazione cresciuta in copertura; 
- Pulizia e rimozione di eventuale vegetazione 
cresciuta in copertura 

Semestrale 

MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICITA’ 

- Controllo visivo delle sigillature, dei fissaggi, della 
tenuta e della adesione 

Annuale 

 

   
    
  Il Progettista 

         Geom. Cristian De Paoli 
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DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
 

 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1 - Disposizioni generali 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 1, si rinvia alle disposizioni di 

Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché ai contenuti di cui al Decreto Legislativo n°50 del 18 

aprile 2016 “Codice dei Contratti” e DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione”, per le 

parti ancora attive. 

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’insieme degli interventi di riqualificazione delle Scuole dell’infanzia di 

Ospedaletto e Cerasolo, come meglio specificati negli elaborati di progetto; 

 

Art. 3 - Importo, durata e finanziamento appalto 

L’importo dei lavori a base d’asta previsti nel presente progetto ammonta ad € 84.916,92 oltre ad  € 8.000,00 

quali oneri per la Sicurezza; 
 

Art. 4 – Descrizione dei lavori 

Di seguito vengono descritte le lavorazioni che interessano gli immobili oggetto del presente intervento: 

 

Scuola dell’infanzia “Biancaneve” di Ospedaletto: 

 

- Smontaggio della copertura esistente; 

- Realizzazione di nuova copertura mediante posa di isolante, formazione di massetto in CLS 

alleggerito con relative pendenze e posa di doppia guaina; 

- Posa di sistema fisso “Linea Vita” in copertura, secondo la norma UNI EN 795;  

- Ritinteggiatura della facciate; 

- Sostituzione dei tendaggi oscuranti rotti; 

- Posa di copertina in lamiera zincata a protezione dei davanzali esposti; 

 

Scuola dell’infanzia “Peter Pan” di Cerasolo: 

 

- Fornitura di tendaggi oscuranti in corrispondenza del due grandi vetrate poste sul retro dell’edificio; 

- Posa di copertina in lamiera zincata a protezione dei davanzali esposti al di sotto delle vetrate di cui 

al precedente punto; 

- Rifacimento di tutti i percorsi pedonali esterni  sul perimetro dell’edificio e area di ingresso 

all’edificio con posa di gres porcellanato R10 antiscivolo per esterni antiscivolo; 

- Sostituzione recinzione su lato strada. 

 

 

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato “a misura”, aggiudicato ai sensi dell’art. n°36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. n°50 

del 2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art 

95, comma 4,lettera a) del D.lgs 50/2016  e degli artt. 43 comma 6 e art. 119 del DPR n°207 del 05 

Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione”. 
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Art. 6 - Categoria prevalente 

Ai sensi dell’art. 61 del DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” i lavori sono 

riconducibili alla categoria Categoria Generale OG1 - “Edifici civili e industriali”. 

 

Art. 7 – Categorie subappaltabili 

Si precisa che ai sensi dell’art. 60 comma 2 del DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di 

Esecuzione” non sono state individuate ulteriori categorie di lavoro diverse con importo superiore al 10% 

dell’importo complessivo dell’opera o superiore a € 150.000,00. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,quelle varianti per 

esigenze tecniche, prescrizioni degli Organi Pubblici o altro, che riterrà opportune nell’interesse della 

buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare 

pretese o richiedere indennizzi non stabiliti nel Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto – Parte 1. 

 

Art. 8 – Norme di riferimento 

L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati ed in genere 

di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate. 

A titolo esemplificativo si elencano i principali riferimenti di carattere generale e per le specifiche 

tecniche del presente appalto. 

 Decreto legislativo n°50 del 2016 (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 “Nuovo Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE (G.U. n°91 del 19 aprile 2016); 

 DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 

Aprile 2006, n°163 recante “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ), per le parti ancora attive; 

 D.lgs 09 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e s.m.i. 

D.L. 06.09.2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"; 

 Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni 

negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture della Provincia di Rimini  

 Normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità; 

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 9 - Interpretazione del contratto e capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, 

in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile. 
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Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato speciale; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

c) l'elenco dei prezzi unitari; 

d) il piano di sicurezza e coordinamento; 

f) il cronoprogramma; 

g) le polizze di garanzia. 

Art. 11 – Normativa applicabile 

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Generale 

d’Appalto, approvato con D.M. n°145 del 19 Aprile 2000, dal D.lgs 09 aprile 2008, n. 81 Testi unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., dal D.L. 06.09.2011, n° 159 

"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", nonché dal Regolamento approvato con 

DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione”e dal D.Lgs. n°50/2016, è regolato da tutte 

le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto 

del presente appalto, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente 

impegnandosi all’osservanza delle stesse. 

 

Art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 

in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali 

e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede 

di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 

responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 13 - Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n°50 del 

2016. 

 

Art. 14 - Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e l'esecuzione 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 

loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 167 del DPR n°207 del 5 

Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione”. 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 

materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti 

contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, 

CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più 

generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 20 giorni prima dell’inizio dei 

lavori, ottenendo l’approvazione della direzione lavori. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato; 

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 
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Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi 

suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà 

di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l’idoneità 

e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio 

o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali 

impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture 

in genere. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le 

norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L’Appaltatore farà in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. 

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si 

verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative 

sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione 

prezzi. 

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere 

immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti 

ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, 

in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale. 

 

 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 

dell’esecutore; 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 

more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul 

verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

 

Art. 16 – Direzione lavori - Ordini di servizio – eccezioni dell’appaltatore 

L’Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all’espletamento dell’appalto e a 

quanto ad esso annesso e connesso farà sempre e totalmente ed in ogni caso carico esclusivo 

all’Appaltatore, si riserva il più ampio diritto di espletare nel modo ritenuto più opportuno il controllo 

sull’andamento dei lavori oggetto dell’appalto, nonché sulla esatta esecuzione degli obblighi previsti dal 

presente Capitolato. 

E’ fatto tassativo obbligo all’Appaltatore di dare immediata esecuzione a tutti gli ordini che ad esso ed al 

personale dipendete venissero impartiti dalla Direzione Lavori. 

Tali ordini potranno essere verbali e/o scritti. 

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai 

patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente 

Capitolato, tali da richiedere la formulazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà a pena di 

decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei modi previsti dalla normativa vigente. 
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Art. 17 - Direzione tecnica di cantiere 

Sarà obbligo dell’Appaltatore nominare quale Direttore Tecnico di Cantiere persona di propria fiducia ed 

in possesso delle necessarie qualità tecniche, il cui nominativo dovrà essere preliminarmente comunicato 

alla Direzione Lavori ed all’Amministrazione. 

 

Art. 18 - Personale dell’appaltatore 

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da 

eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori anche in relazione a 

quanto indicato dal programma dei lavori. 

2. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non 

oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed 

assicurativi. 

3. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

 i regolamenti in vigore in cantiere; 

il piano della sicurezza e tutte le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle 

particolari vigenti in cantiere. 

4. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale 

che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed 

agli impianti di cantiere. 

5. L’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori del presente Capitolato Speciale d’Appalto – 

Parte 1, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. 

a) Tutela retributiva 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dei 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 

lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a 

continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L’appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle 

associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed 

artigiana, dalle dimensioni dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica. 

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’appaltatore conferisce ai Committenti il 

diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di 

cui all’art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. –  

b) Tutela previdenziale ed assicurativa 

L’appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

sull’assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori. 

L’appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale di consegna dei 

lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della 

polizza di assicurazione contro gli infortuni. 

L’appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 15 

giorni successivi alla modifica. 

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, compreso quello 

conseguente il conto finale, il Responsabile Unico del Procedimento chiede all’Appaltatore il certificato 

di Regolarità Contributiva. 

A garanzia degli obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato Generale, il Responsabile 

Unico del Procedimento, opererà una ritenuta dello 0,50 % sull’importo netto progressivo dei lavori. 

Inoltre, il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli 

estremi di un inadempimento verso i Committenti, conferisce a questi ultimi il diritto di agire contro la 

compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui all’art. 103, comma 

2 D.Lgs. 50/2016– a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo. 
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Le disposizioni suddette si applicano anche in caso di subappalto. In ogni caso l’appaltatore è 

responsabile nei confronti dei committenti dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei 

subappaltatori. 

Qualora i committenti constatino la violazione degli obblighi retributivi previdenziali o assicurativi, il 

Responsabile del procedimento, ordinerà all’appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di 

tutela dei lavoratori. 

La mancata ottemperanza dell’appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali 

e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 42 del predetto Capitolato Generale. 

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate 

all’Ispettorato del lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi. 

 

Art. 19 - Lavoro notturno e festivo 

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il 

rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli 

orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole 

tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni. 

 

Art. 20 - Responsabilità dell’appaltatore 

1. L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza di tutta la normativa vigente in materia incluse le 

norme emanate dal C.N.R. le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato, qualora questi non siano 

in contrasto con la normativa stessa. 

2. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto 

prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte 

le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo 

svolgimento dell’appalto. 

3. Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la 

direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori 

restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all’Appaltante in 

conseguenza della sospensione. 

 

Art. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Art. 22 - Sospensioni 

Si applica l’art. 107 del D.lgs 50/2016. 

 

Art. 23 – Penali 

1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi d’intervento, sarà applicata una penale all’1‰ dell’importo 

contrattuale, per ogni giorno di ritardo; 

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per 

cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore 

alla predetta percentuale trova applicazione al successivo articolo 33, in materia di risoluzione del 

contratto. 

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

6. L’applicazione della penale non esclude tuttavia la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il 

contratto e di procedere all’esecuzione d’Ufficio qualora la gravità dell’inadempienza possa pregiudicare 
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la regolare esecuzione del servizio, addebitando all’appaltatore le spese che per tale fatto il Comune 

dovesse sostenere. 

7. Non sono previsti premi di accelerazione. 

 

Art. 24 – Ordini della direzione lavori 

Gli ordini della Direzione Lavori saranno impartiti all’Impresa Appaltatrice a mezzo posta certificata. 

Le ditte aggiudicatarie dovranno essere in grado di fornire il personale e relativi mezzi ed attrezzature 

necessarie entro i termini stabiliti e precisati nel relativo ordine di servizio senza accampare scusanti di 

sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati in altri lavori 

anche se appaltati per conto del Comune. 

 

Art. 25 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

Non costituiscono motivo di proroga dall’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a. Il ritardo nell’installazione del cantiere; 

b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei 

lavori o espressamente approvati da questa; 

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 

dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; 

f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 

Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

Per eventuali gravi inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, si darà corso all’inizio della 

procedura di risoluzione del contratto di cui l’art. 108 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento 

grave irregolarità e grave ritardo) del Decreto n°50 del 2016. In caso di risoluzione si applicano gli art. 

110 e seguenti del D.Lgs. n°50 del 2016. 

 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 27 – Anticipazione 

Si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016, è prevista, su specifica richiesta 

dell’appaltatore, una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale da erogare entro 15 (quindici) 

giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

 

Art. 28 - Pagamenti in acconto 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni 

volta che i lavori eseguiti, raggiungono un importo non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila) 

contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della eventuale relativa quota dei costi per la 

sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
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sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale. 

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento mediante emissione 

dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267. 

4. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato alla verifica positiva dei D.U.R.C 

dell’appaltatore e di tutti i subappaltatori ed alla verifica delle fatture quietanzate relative allo stato di 

avanzamento precedente (l’appaltatore le trasmette entro 20 giorni da ogni pagamento). In caso negativo 

il certificato non sarà emesso fino a conclusione dell’istruttoria in corso senza che nulla sia dovuto 

all’appaltatore. 

5. Il certificato di pagamento è l’atto finale con il quale il RUP chiude l’istruttoria contabile ed attesta il 

pagamento di quanto dovuto all’appaltatore; pertanto non può essere sottoscritto sino a quando non si è 

chiusa l’istruttoria per la verifica della regolarità contributiva (DURC); 

6. Il DURC deve essere contestuale per la fase di liquidazione in essere.  

 

Art. 29 - Pagamenti a saldo – Conto finale 

1. Nel termine di mesi 3 dalla data dell'ultimazione dei lavori sarà redatto dalla Direzione dei Lavori il 

conto finale. 

2. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione verrà emesso verrà entro 6 mesi dalla 

data di ultimazione predetta. 

3. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari 

per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui 

materiali impiegati ove richiesti. 

4. A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo o un certificato di 

regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l’espressa autonoma 

approvazione del collaudo, dopo due anni dall’emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo 

si intende approvato. 

5. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’Appaltatore la custodia 

delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. 

6. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 comma 2 del DPR n°207 del 5 

Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il 

collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. 

7. Per tutti gli effetti di legge con l’approvazione del certificato di collaudo ha luogo l’accettazione delle 

opere da parte dell’Appaltante. 

8. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo sarà pagato il saldo del lavoro sempre che l'importo non 

debba restare vincolato a garanzia di diritti di eventuali creditori, per i titoli previsti dalla vigente 

normativa. 

9. In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Impresa dalle responsabilità stabilite dalle 

Leggi vigenti nel settore delle opere pubbliche nonché dal Codice Civile. 

10. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del 

Procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 

ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare 

esecuzione. 

11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art. 35, comma 2 del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto – Parte 1, nulla ostando, è pagata dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

12. Il pagamento della rata di saldo, disposto ai sensi dell'art. 102 comma 4 (Collaudo) del D. Lgs. n°50 

del 2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. n°1666, comma 2, del 

codice civile. 

13. La garanzia fidejussoria di cui successivo art. 47 deve avere validità, fino alla data di emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione. 
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Art. 30 - Anticipata consegna delle opere 

Avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere 

eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. 

In caso di anticipata consegna delle opere l’Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della 

manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli 

interventi conseguenti a difetti di costruzione. 
 

Art. 31 – Tracciabilità flussi finanziari (art. 3 Legge n°136 del 13 Agosto 2010) 

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli 

appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste italiane s.p.a., dedicati,anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal 

comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati 

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto 

corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori 

e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con 

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00, relative agli interventi di cui al comma 

1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di 

impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 

necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi 

ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale. 

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione 

a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) 

relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione 

appaltante. 

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento 

per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. 

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle 

forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve 

essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura 

ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
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Art. 32 – Revisione dei prezzi 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016. 

 

Art. 33 – Cessione del contratto, cessione dei crediti 

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. 

 

 

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - Invariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, saranno valutati i lavori e le 

somministrazioni, sono quelli contenuti nell'elenco allegato al contratto. 

Essi comprendono, oltre gli oneri derivanti dagli obblighi specificati nel presente capitolato, le spese 

generali e l’utile per l'Impresa: 

a) per materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi ecc. ed 

ogni prestazione per darli pronti all’impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del cantiere; 

b) per gli operai: ogni spesa per la fornitura di attrezzi e utensili del mestiere, spese accessorie di ogni 

specie, trasporti, baracche per alloggi ecc., le quote per assicurazioni sociali, per infortuni e tutti gli oneri 

in genere posti a carico del datore di lavoro, nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di 

lavoro notturno; 

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, i mezzi di 

trasporto compreso i manovratori, i conducenti e il personale ausiliario; 

d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed 

impiego, le indennità di cave, di passaggio attraverso proprietà private, di depositi, di occupazioni 

temporanee e diverse; le opere provvisionali nessuna esclusa, le piste di servizio, i carichi, i trasporti, i 

cali e scarichi e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni del contratto e del 

presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, e si 

intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. 

Sono inoltre comprese le spese per l’impianto di cantiere, la formazione di eventuali piste, le opere 

provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d’arte. 

Per i lavori a misura ed in economia che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive 

di personale, non verrà corrisposto dall’Amministrazione alcun compenso o maggiorazione restando ogni 

conseguente onere a carico dell’Impresa. 

 

Art. 35 - Misurazione dei lavori 

Tutte le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o tramite verbali di misurazione. 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere 

compiute. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a fornire tutto il personale e gli strumenti necessari per i rilievi, 

tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori. 

Ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un 

termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. 

In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. 

Con frequenza settimanale l’Appaltatore dovrà fornire i dati relativi alle lavorazioni eseguite. 

L’Impresa dovrà inoltre fornire a sue spese le fotografie dei lavori nel formato e nella quantità che la 

Direzione Lavori richiederà. 
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I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: 

a) i libretti di misura dei lavori e delle provviste; 

b) le liste settimanali; 

c) il registro di contabilità; 

d) gli stati di avanzamento lavori; 

e) i certificati di pagamento; 

f) il conto finale. 

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all’atto dell’aggiudicazione 

dell’appalto. 

 

Art. 36 - Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 

norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono 

utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 

l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le 

quantità realmente poste in opera. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. 

3. L’appaltatore è tenuto a far pervenire all’ufficio direzione lavori le bolle degli interventi effettuati, in 

merito alla manutenzione ordinaria, entro la fine di ogni mese al fine di consentire la verifica in 

contraddittorio degli atti contabili. Tali bolle devono essere conformi al modello allegato al presente 

Capitolato. 

 

Art. 37 - Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 

progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. 

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 

viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le 

regola dell'arte. 

3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, 

in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a  verificare le voci e le quantità 

richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e 

del conseguente corrispettivo. 

 

Art. 38 - Lavori in economia 

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo 

delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 

153 del regolamento generale. 
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 

 

Art. 39 - Cauzione provvisoria 

Ai sensi dell’art. 93 comma 1 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del D.Lgs. n°50 del 2016, è 

richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo a base d’asta dei lavori da appaltare, da 

prestare al momento della partecipazione alla gara. 

 

Art. 40 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 (Garanzie definitive) del Decreto legislativo 50 del 2016, è richiesta una 

garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora 

l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 

10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la 

predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

2. La garanzia fidejussoria è prestata con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3. 

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria 

si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, 

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 

dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 

confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 

dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore 

di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

 
 

Art. 41 – Riduzione delle garanzie 

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs 

50/2016; 

 

Art. 42- Assicurazione a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 (Garanzie definitive) del D.Lgs. n°50 del 2016, l’appaltatore è 

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 

indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 

quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare 

espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in 

caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una 

somma assicurata pari ad € 100.000,00 (centomila/00) e deve: 
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a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione 

per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in 

proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati 

da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, 

esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e 

gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri 

comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; 

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole 

dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della 

perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa 

assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; 

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata con una 

primaria Compagnia di Assicurazioni, a copertura dei rischi oggetto dell’appalto per un massimale non 

inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e deve per esempio: 

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso 

prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi 

non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, 

impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo 

commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 

del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione 

appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della 

Stazione appaltante; 

b) La polizza deve espressamente prevedere la stazione appaltante nel novere dei terzi.  

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

 

Art. 43 – Garanzie 

Durante il periodo di garanzia, la ditta esecutrice è obbligata a ripristinare nel più breve tempo possibile i 

lavori che si presentassero difettosi ed a sostituire dietro richiesta della Direzione Lavori i materiali che a 

giudizio insindacabile della stessa non dovessero risultare palesemente rispondente ad ottima qualità 

tipica del prodotto in uso, nonché ai certificati di analisi esibiti. 

 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 44 - Variazione dei lavori 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa 

pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 (Modifica dei contratti durante il 

periodo di efficacia) del D.Lgs. n°50 del 2016. 

 

Art. 45 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Tutte le lavorazioni eseguite saranno contabilizzate mediante l'applicazione di cui all’allegato Elenco 

prezzi unitario; 

2. Eventuali prezzi non contemplati nell’elaborato di cui al comma precedente, saranno desunti dal 

prezziario della Camera di Commercio, delle Opere Pubbliche Edili e Stradali della Provincia di Rimini, 

anno 2016. 
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA  

 

Art. 46 – Disposizioni particolari per l’appalto in oggetto 

1. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione all’appalto in oggetto della direttiva 92/57/CEE, 

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute, da attuare nei cantieri temporanei o mobili, 

previste dal D.Lgs n°81/2008. 

Si precisa che in fase di predisposizione del presente progetto in fase esecutiva, si è confermato: 

a) l’oggetto e la tipologia del contratto; 

d) la sussistenza di fattori di rischio particolari, che da luogo alla redazione del Piano della Sicurezza e 

Coordinamento contenente  le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e 

dell'utenza. 

In ogni caso entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, 

l'Appaltatore redige e consegna un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) riferito al cantiere interessato 

dall’ordine di lavoro per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che vada ad integrare il PSC; 

2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, può 

proporre modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi: 

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria 

e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 

vigilanza; 

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 

organi di vigilanza. 

Nel caso di cui alla lettera a) l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun 

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 

corrispettivo. 

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e 

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

3. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore del PSC, del PSS e del POS, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto. 

4. Il piano di sicurezza, nel caso in cui lo stesso debba essere redatto, sarà aggiornato e coordinato a cura 

del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere. 

L'appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al 

Coordinatore per l'Esecuzione (ove presente) l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai 

relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge. 

5. Copia di tali piani dovranno essere tenuti in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte 

alle verifiche ispettive di controllo del cantiere. 

 

Art. 47 - Costi contrattuali per la sicurezza 

1. In base a quanto previsto dall’allegato XV del D.Lgs 81/2009 le amministrazioni appaltanti sono tenute 

ad effettuare una stima dei costi della sicurezza. 

2. Ove necessario, il calcolo dei costi “contrattuali” avverrà tramite computo metrico Estimativo  e 

comprenderà tutti i costi inerenti eventuali apprestamenti, costi per maggiore sicurezza in caso di 

sovrapposizione di fasi lavorative e quindi di interferenza, costi per impianti di protezione o per mezzi e 

servizi di protezione collettiva, sfasamento temporale o altri costi specificatamente inerenti l’opera da 

realizzare cosi come disposto ed indicato all’art. 7 comma 1 del DPR n°222/2003. 

3. Mentre i costi inerenti la sicurezza cosiddetti “ex lege”, cioè intrinsecamente connessi alle singole 

lavorazioni e compresi già nei prezzi unitari, come per esempio le spese per i DPI nonché i cosiddetti 

costi generali, per esempio per l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori 
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formazione, sorveglianza sanitaria ecc, costi che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere, 

non saranno evidenziati perché a totale carico dell’appaltatore. 

 

Art. 48 - Sicurezza del cantiere 

1. L’appaltatore e le eventuali ditte subappalatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. n°81 del 2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

2. L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n°81 del 2008, nonché 

all’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. stesso. Entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori qualora 

questa avvenga prima della stipula, l’appaltatore redige e consegna ai committenti un Piano Operativo di 

Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 

cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del Piano 

di Sicurezza e di Coordinamento. Il Piano Operativo deve essere redatto ai sensi ai sensi dell’art. 17 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. n°81 del 2008. 

3. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori. Ovvero in corso d’opera, possono presentare al 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e 

di Coordinamento trasmesse dai committenti, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie 

dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. 

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante 

del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza,  non sono soggetti a ribasso d’asta.  

5. In particolare a carico dell’impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 5, si intendono 

tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere. 6. L’impresa dovrà (tenendo conto 

nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all’ordine dei lavori 

stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla 

base di suggerimenti da parte dell’impresa appaltatrice. 

7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore previa formale costituzione in 

mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte dei committenti. 

8. Il Direttore di Cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito 

delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 

 

Art. 49 - Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 

Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 

stabilito nel presente articolo. 

 

Art. 50 - Comunicazione obbligatorie 

Per consentire al Committente e/o al Responsabile dei Lavori la notifica tempestiva all’ASL competente, 

ai sensi del Titolo IV art. 97 del D.Lgs. n°81 del 2008, l’Appaltatore si obbliga a produrre almeno 5 

(cinque) giorni prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione in duplice copia sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Impresa e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori designato, con le seguenti 

indicazioni: 

 dati identificativi del cantiere - indirizzo ed oggetto; 

dati identificativi del Committente; 

 breve descrizione dell’opera; 
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dati identificativi del Responsabile dei lavori; 

dati identificativi del Coordinatore per la progettazione; 

dati identificativi del Coordinatore durante l’esecuzione; 

data di inizio e fine lavori; 

numero dei lavoratori previsti sul cantiere; 

 numero di imprese e lavoratori autonomi presenti sul cantiere; 

dati identificativi dell’impresa esecutrice; 

dati identificativi delle imprese subappaltatrice; 

importo dei lavori a base d’asta ed importo contrattuale di aggiudicazione. 

Resta inteso che l’Impresa ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori si obbligano solidalmente a 

produrre in tutti i casi in cui avvengono delle modifiche alla notifica sopracitata, una nuova dichiarazione 

ad integrazione delle notifica originaria. 

In caso di indicazioni di Imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi l’Impresa prima del loro effettivo 

impiego in cantiere dovrà comunque ottemperare a quanto previsto al precedente art. 32 del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 1. 

 

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 51– Subappalto 

1. Relativamente alle condizioni di accesso al subappalto si richiama l’art. 105 del D.Lgs. n°50 del 2016. 

Le lavorazioni che si intendono subappaltare devono necessariamente essere state indicate all’atto 

dell’offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. 2. Si precisa che l’art. 105, comma 2 del 

D.Lgs. n°50 del 2016, considera subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se 

singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidati o di importo superiore a € 

100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% 

dell’importo del contratto da affidare. 

 

Art. 52- Documentazione per richieste di subappalto 

1. L’impresa aggiudicataria deve presentare apposita DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE al 

subappalto, da redigersi IN BOLLO, corredata della necessaria documentazione di seguito elencata: 

a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive 

modificazioni, relativa al possesso dei requisiti generali previsti dalle normative vigenti in materia (art. 

105, comma 7, D.Lgs. n°50 del 2016), e la dichiarazione di del subappaltatore attestante l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80, redatta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 

subappaltatrice, unitamente a copia fotostatica di documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità. 

 

Art. 53 – Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 

lavori subappaltati. 

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in 

materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n°81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria 

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 

1982, n°646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n°131, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, 

n°246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
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Art. 54 – Pagamento dei subappaltatori 

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 

effettuate cosi come indicato anche all’art. 35 comma 2 del presente capitolato. 

 

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 55 – Contenzioso 

1. Qualora, ai sensi dell’art. 205 (Accordo Bonario per i lavori) del D.Lgs. n°50 del 2016, a seguito 

dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni 

rispetto all’importo contrattuale nella misura compresa tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, si applica l’art. 

205, comma dal 2al 7 del D.lgs 50/2016. 

 

Art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 

edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 

non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. L’Amministrazione Comunale chiederà che prima della liquidazione degli stati d’avanzamento lavori, 

l’Impresa aggiudicataria presenti dichiarazione di regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa e 

contrattuale nei confronti delle proprie maestranze utilizzate nello specifico appalto. Analoga 

dichiarazione dovrà essere presentata, tramite l’aggiudicataria, anche dalle Imprese subappaltatrici che 

hanno lavori nell’ambito dello specifico stato avanzamento lavori oggetto di liquidazione. Resta inteso 

che l’ufficio Direzione Lavori provvederà ad effettuare i relativi controlli in materia per quanto previsto 

dalle norme vigenti ed ogni qualvolta lo riterrà necessario. In caso di inadempienza in merito agli obblighi 

di cui sopra, sarà applicato quanto disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici con la Circolare n°1643 del 

22 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni. Ogni atto di liquidazione e quant’altro previsto 

dalle norme vigenti in materia, avverrà solo ed esclusivamente alla avvenuta verifica della regolarità di 

cui al punto precedente. 

 

Art. 57 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi previsti dall’ art. 108 del D.Lgs. 

n°50 del 2016: 
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 58 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 

danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 

dall’apposito articolo del presente capitolato speciale; 

2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 

periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente 

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

 

Art. 59 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

Si applica l’art. 216 , comma 16, del D.lgs 50/2016 fino all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di 

cui all’art 102, comma 8, del medesimo D.lgs  

1. Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori; 

 

Art. 60 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 

iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito 

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 

stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza 

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 

 

 

CAPO 12 - NORME FINALI 

 

Art. 61 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative 

1. Nell’espletamento del lavoro, l’appaltatore deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad 

evitare danni a terzi,persone o cose, con l’obbligo di provvedere  affinché le apparecchiature ed i mezzi 

meccanici,operanti nel lavoro, siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni sul luogo di lavoro. 

2. L’appaltatore risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti all’espletamento del 

lavoro di manutenzione del reparto stradale. 

3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi,l’appaltatore deve essere provvisto per tutta 

la durata dell’appalto di polizze assicurative vedi art. 42. 

4. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui all’articolo 42 e dei massimali garantiti, 

l’appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al lavoro cui il presente capitolato 

è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. 

5. L’appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che 

eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscano esclusivamente dei minimi 
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contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura 

assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il suddetto lavoro. 

 

Art. 62 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato 

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei 

Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori 

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 

capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla 

entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 

esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di 

proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del 

cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e 

la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate 

o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 

delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di 

contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei 

campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere 

in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le 

tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di 

getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 

capitolato. 

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i 

quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per 

cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere 

ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 

lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario 

all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre 

ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che 

per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e 

le misure di sicurezza; 

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; inoltre dovrà essere garantita la fruibilità del suolo pubblico da 

parte dell’utenza, in tutte le aree, percorsi interessati in toto o parzialmente dai lavori, e quindi oltre agli 

interventi di pulizia e sgombero materiali dovrà essere garantito il transito anche nel caso di precipitazioni 

a carattere nevoso; L'Amministrazione appaltante sarà comunque sollevata da qualsiasi onere o 

responsabilità sia civile che penale per danni che si verificassero a terzi. 

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 

l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
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l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza; 

j) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 

nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 

e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, ove non già contemplato nella 

stima dei costi contrattuali per la sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di 

direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, 

macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 

prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal 

riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 

finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte 

della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;  

o) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 

causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione 

dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di 

risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 

infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone 

sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

q) risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati 

dall’Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori; l’appaltatore 

è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità 

degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in 

maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere. 

r) esecuzione di qualsiasi lavoro in presenza o nelle vicinanze di cavi elettrici, telefonici, tubazioni acqua 

e gas e di qualsiasi sottoservizio esistente sotterraneo, compreso ogni onere e danno ad e da essi causato. 

s) dimostrazione dei pesi a richiesta della Direzione Lavori presso pubbliche stazioni di pesatura. 

t) attestazione e rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti elettrici e di illuminazione 

pubblica eseguiti, rilasciate da tecnico abilitato, al termine dei lavori in conformità alle Leggi 1.3.1968 

n°186, L. n°46/90 e succ.,  alle Norme CEI in particolare alla Norma CEI 64/8. 

u) altre certificazioni e dichiarazioni richiesta dalla D.L. in relazione alle lavorazioni eseguite ed alle 

vigenti normative in essere. 

v) spese per l’eventuale utilizzo di locali adibiti allo stoccaggio dei materiali e per la necessaria 

attrezzatura da mettere a disposizione per la condotta dei lavori; 

2. L'appaltatore è obbligato inoltre: 

a) a presenziare nella stesura delle misurazioni delle lavorazioni effettivamente eseguite, 

le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si 

presenti; 

b) a presentare settimanalmente tutte le bolle relative alle lavorazioni sostenute in tale periodo 

specificando: 

- Il luogo d’intervento; 

- La data di esecuzione lavori; 

- La tipologia del lavoro eseguito; 

- La specifica dell’articolo della mano d’opera, mezzi e materiale utilizzato; 
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- La specifica delle ore effettivamente lavorate e la quantità dei materiali; 

c) ad intervenire sul territorio solo ed esclusivamente su ordine della Direzione Lavori, dandone 

tempestiva comunicazione telefonica / fax / mail dell’orario di arrivo; 

d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la 

loro natura si giustificano mediante fattura; 

e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di 

mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

f) Mano d'opera - Tutti gli oneri incombenti al datore di lavoro per quanto concerne la mano d'opera, 

secondo le norme vigenti. 

g) L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 

confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. 

L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 

limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque 

a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 

segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

h) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 

esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. 

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico 

e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

i) L’appaltatore, secondo quanto disposto dall’art. 36-bis della Legge 04/08/2006 n. 248 

(legge Bersani), in merito alle misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, deve dotate ogni lavoratore di idoneo documento identificativo, pena 

l’applicazione delle sanzioni previste nell’articolo stesso. 

j) Obbligo per le imprese di fornire un documento di identificazione ai lavoratori impiegati nei cantieri, 

nonché di depositare presso gli stessi l’elenco delle maestranze presenti al fine di permettere una verifica 

da parte degli Enti preposti. Tali elenchi verranno messi a disposizione delle OO.SS. ogni volta che ne 

facciano richiesta. La vigilanza e la responsabilità ai sensi di Legge per l’osservanza delle predette 

disposizioni è devoluta al Direttore dei Lavori, oltre a tutta la documentazione prevista dalle norme di 

legge. 

k) Smaltimento e luoghi di stoccaggio definitivo - Tutti gli oneri e le spese relativi allo smaltimento e allo 

stoccaggio definitivo dei materiali di risulta di qualsiasi natura in discariche autorizzate. 

l) E’ fatto speciale obbligo al termine di ogni lavoro od operazione qualsiasi in sede stradale, di 

sgomberare rapidamente il suolo dai materiali residui, siano di rifiuto, siano altrimenti utilizzabili. Per i 

lavori di potatura o abbattimento di alberi, lo sgombero dovrà essere effettuato in giornata. 

m) Il programma giornaliero con relativa dislocazione delle squadre dovrà essere comunicato, 

preventivamente, alla Direzione Lavori al fine di effettuare i necessari sopralluoghi e controlli; eventuali 

cambiamenti di programma dovranno essere segnalati prontamente. 

n) Custodia del cantiere - La sorveglianza e custodia del cantiere con il necessario personale, sia di giorno 

che di notte e per tutta la durata dei lavori. 

o) Esecuzione lavori - L’Impresa per mezzo dei suoi agenti ed operai eseguirà prescrizioni 

ed ordinazioni ricevute. Detto personale dovrà essere capace, subordinato ed onesto, a giudizio 

insindacabile della Direzione Lavori, l'Impresa allontanerà quei dipendenti che risultassero non graditi. 

Resta inteso che la cattiva esecuzione dei lavori porta all'Appaltatore l'obbligo del loro immediato 

rifacimento, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti all'Amministrazione dalla cattiva 

esecuzione. L'Impresa dovrà demolire e rifare a tutte sue spese e rischio quei lavori che la Direzione 

giudicherà eseguiti senza la necessaria diligenza e competenza. Quando la Direzione Lavori presuma che 

esistano difetti di esecuzione o di installazione, o comunque punti deboli, potrà ordinare, sia durante i 

lavori che prima del collaudo, il relativo rifacimento. Le spese conseguenti saranno a carico dell'Impresa 

appaltatrice. 
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art. 63 – Responsabilità, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori 

1. L’impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che 

dovessero derivare a persone ed a cose dalla esecuzione degli interventi del presente appalto, tenendo 

sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo. 

2. L’Assuntore rispettando quanto previsto nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo 

Codice della Strada dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo a tutte le segnalazioni di difesa, 

come barricate, segnali, lumi, semafori provvisori, in corrispondenza ai lavori in sede stradale da attuarsi 

con cavalletti, fanali, ecc., ivi compreso il personale addetto per la deviazione del traffico veicolare ed in 

genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza di 

transito dei pedoni e dei veicoli, alla sicurezza degli operai, e ciò sia durante l’esecuzione dei lavori, sia 

nei periodi di sospensione. Tali provvedimenti debbono essere presi sempre a cura ed iniziativa 

dell’Assuntore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Ove si verificassero 

danni e l’impresa avesse trascurato le precauzioni necessarie, essa dovrà provvedere al risarcimento. 

3. Quando le opere di difesa siano tali da comportare modificazioni nello svolgimento della viabilità, 

dovranno prendersi tutti gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori e con la Polizia Locale 

prima di iniziare i lavori. Nei casi di urgenza, durante l’esecuzione dei lavori, l’Assuntore ha espresso 

obbligo di prendere ogni misura di sicurezza, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la 

sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori ed il comando della Polizia 

Locale. 

4. Tutte le segnalazioni di cui sopra saranno conformi alle norme del Codice della Strada. Gli sbarramenti 

posti a segnalare lavori in località di particolare traffico veicolare, intenso e veloce o quando vi siano 

evidenti motivi di pericolo, dovranno essere segnalati esclusivamente con lampeggianti a pila. 

5. Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, l’impresa aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di 

inoltrare le necessarie richieste ai competenti uffici della Polizia Locale comunicando preventivamente 

presso quali aree e quando verranno eseguiti gli interventi. 

 

art. 64 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 

scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 

artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 

 

art. 65 – Custodia del cantiere 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione 

dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

art. 66 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. Le spese necessarie per il rilascio delle certificazioni di conformità e relativi rilievi e prove 

come da Norme CEI e Leggi del settore. 
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a 

carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 

tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
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COMUNE DI CORIANO 

(PROVINCIA DI RIMINI) 

OGGETTO:  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA   

DI OSPEDALETTO E CERASOLO  - CUP:  

L’anno 2018 il giorno                     del mese di                        in Coriano presso la 

sede Municipale, tra le parti;  

- Arch. Daniele Cavallini, nato a Ferrara (Fe), il 11.08.1972, che dichiara di 

intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, quale Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano, e quindi esclusivamente in nome, 

nell’interesse e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto  

- sig.                                      , nato a                         il                       (C.F.                  )                               

, legale rappresentante della ditta                               , con sede in                       , Via                     

n.        , C.A.P.           di seguito denominata indistintamente “Ditta o Appaltatore”. 

 

Premesso che: 

- con Determinazione n.                 del           è stato aggiudicato l’appalto degli 

interventi di riqualificazione scuole dell’infanzia di Ospedaletto e Cerasolo alla 

Ditta                 per un importo di €                         + IVA 22%  pari ad €                      

e così per complessivi €                   ; 

- ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 nonché dell’art. 2 del D. 

L. n. 210/2002 convertito dalla L. n. 266/2002 è stato acquisito apposito DURC 

On Line in data                        n. prot.                         con scadenza validità a tutto 

il                                     ;  

- è stato acquisita la visura storica dalla CCIAA di  in data                         
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documento n.               ; 

- è stata richiesta in data                      con prot.                  la “informativa 

antimafia” ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato con D. Lgs. n. 

218/2012, 

- il “Responsabile unico del procedimento”, ha dato corso alle informazioni e 

comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano 

sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, 

compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le 

condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1 - OGGETTO 

Il Comune affida alla Ditta                                 con sede in             alla via                   

,                             ( P.I                             ) gli interventi di riqualificazione scuole 

dell’infanzia di Ospedaletto e Cerasolo; 

art. 2 - DURATA 

I lavori, ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto avranno la durata 

contrattuale di giorni 60  naturali consecutivi; 

art. 3 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Per lo svolgimento della suddetta attività il Comune corrisponderà la somma 

complessiva di €                       (più I..V.A). I pagamenti avvengono per stati di 

avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, al raggiungimento di  

un importo non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila,00) contabilizzati al netto del 

ribasso d’asta, comprensivi della eventuale relativa quota dei costi della sicurezza, al 

netto della ritenuta dello 0,50. Al termine del contratto si provvederà alla verifica di 

conformità dei lavori svolti e al rilascio del certificato di regolare esecuzione. 
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art. 4 - TRACCIABILITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge n. 13 /2010 la Ditta si impegna ad assolvere 

tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta deve 

inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori l’espresso obbligo di questi 

ultimi di rispettare la predetta normativa. La Ditta, dove abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l’Ufficio Territoriale del 

Governo competente per territorio. 

art. 5 - TUTELA DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali la Ditta si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 

riferimento o similari normative contrattuali. Inoltre la Ditta deve osservare tutte le 

prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008; 

art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, 

in ottemperanza da quanto sancito nel capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore ha 

costituito una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa in data                 

n.         da                       - Via                   ,         , dalla quale risulta che l’assicurazione 

stessa garantisce per conto dell’ Appaltatore la somma di €               importo corrispondente 

all’ammontare della cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale essendo stato 

l’appalto aggiudicato con un ribasso del           % , ridotto del 50% in quanto l’impresa                       

è in possesso di certificazione di sistema di gestione aziendale n.                    rilasciata 

dall’Istituto                       di                             . 
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art. 7 - CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE 

Per ogni giorno di ritardo la Ditta è obbligata a pagare una penale pari all’1‰ 

dell’importo dei lavori; 

È motivo di risoluzione espressa il mancato rispetto degli adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato rispetto della disciplina in materia di 

lavoro e sicurezza da parte della Ditta. 

art. 8 – INCARICHI 

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001, la Ditta, sottoscrivendo il 

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto. 

art. 9 -PROTOCOLLO DI LEGALITA’: 

- Clausola n. 1: L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 

pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2013 presso la 

Prefettura di Rimini e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

- Clausola n. 2: L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante 

l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle 

forniture ed ai servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente 

intervenuta per qualsiasi motivo; 

- Clausola n. 3: L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze 

di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’appaltatore, degli 
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eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di 

beni personali o di cantiere); 

- Clausola n. 4: L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di 

consentire, nell’immediato,eventuali iniziative di competenza; 

- Clausola n. 5: L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 

stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di 

cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98 e s. m., ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti 

alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 

nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a 

carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al 

momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme 

dovute all’Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile; 

- Clausola n. 6: L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in 
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caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale. 

art. 10 - SPESE E NORME FINALI 

Il presente contratto stipulato forma di scrittura privata non autenticata è soggetto a 

registrazione in caso d’uso, con spese a carico della Ditta. Il Comune informa che i 

dati raccolti e necessari per l’esecuzione sono trattati nel rispetto della disciplina in 

materia di riservatezza. 

Per tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto, che non si potessero 

definire in via bonaria, è competente il Tribunale di Rimini. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e 

al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora attive, nonché al Capitolato Speciale 

d’Appalto, atto quest’ultimo allegato al presente contratto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

L’impresa 

 

 

Il responsabile Area Servizi Tecnici 
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